FARUP BETONINDUSTRI A/s B”

Salgs- og leveringsbetingelser for beton- og
letbetonelementer - januar 2007

AB 92

For tilbudet geelder “Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed” af 10. december
1992 (AB92)

Tilbudets omfang
Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbudets
specifikationer, geelder det i tilbudet anfgrte.

Mellemsalg
Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, geelder for den i
tilbudet anfgrte leveringstid fglgende:

3.1 - Safremt den i tilbudet angivne leveringstid ikke kan
overholdes pa grund af dokumenteret indgang af andre ordrer,
der indkommer inden accept, optages der forhandling om
2ndret leveringstid. Fgrer denne forhandling ikke til et
resultat, forbeholder leverandgren sig helt eller delvis at traede
tilbage fra sit tilbud.

3.2 - Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering forudsat kgber
far accept pa den del af entreprisen, hvori leverancen indgar.

Projektgrundlag — forsinkelse

Foreligger det aftalte projektgrundlag til leverandgren ikke
fuldsteendigt pa det aftalte tidspunkt, udskydes
elementproduktionen og levering, indtil leverandgren igen har
ledig kapacitet.

Kgber betaler erstatning for det ved udskydelsen lidte tab,
herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i den
oprindeligt planlagte produktionsperiode.

Leverandgren - forsinkelse

Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte
detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan lastes
leverandgren, er sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag som
en naermere aftalt promillesats af leverancesummen.

Elementmodtagelse — forsinkelse

Hvis kpberen ikke er i stand til at modtage elementerne efter
leveringsprogrammet, ma der ske omgaende skriftlig
underretning til betonelementleverandgren. Hvis leveringen
forsinkes i forhold til programmet, kan leverandgren med 5
arbejdsdages varsel kraeve, at der oprettes et mellemlager. De
hermed forbundne omkostninger betales af kgber. Kgber
bzerer risikoen for elementer leveret til mellemlager.

Leverandgrens kvalitetssikring

Leverancen er underkastet leverandgrens ikke sagsspecifikke
kvalitetsstyring og -kontrol, dokumenteret ved akkrediteret
produktcertificering iht. geeldende standarder jfr. certifikat.

Levering - sted, risiko, ventetid og modtagekontrol

8.1 - Ved salg af elementer ab fabrik er leveringsstedet kgbers
vogn pa fabrik, og leverandgren baerer risikoen for
elementerne til og med laesning.

10.

11.

8.2 - Ved salg af elementer frit pa vogn pa byggeplads er
leveringsstedet sa naer brugsstedet, som fuldt laesset vogn kan
kgre pa jeevnt og baeredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af
sikkerhedshensyn vaere plant, vandret og baeredygtigt, ogsa for
saettevogne med stgtteben. Leverandgren baerer risikoen for
elementerne, indtil vognen er naet leveringsstedet. Det er
k@bers ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er
opfyldt.

8.3 - Kgber debiteres vente- og aflaesningstid ud over 1 time.

8.4 - Ved leveringen skal kgber foretage modtagekontrol og
patale synlige fejl, herunder skader. Ved konstatering af
mangler skal leverandgren omgaende adviseres.

Betaling

9.1 - Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5, erleegges i
henhold til manedlige a conto fakturaer for faerdigproducerede
elementer. Udover det i AB 92 § 22, stk. 1 fastsatte, betales for
leverancer pa kr. 100.000 og derover 10 pct. af
kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter, at ordren er
afgivet, dog tidligst 6 maneder fgr levering begynder i henhold
til planen. Belgbet modregnes pro rata i a conto fakturaerne.

9.2 - Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, udarbejdes
betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.

9.3 - Udover den faste pris skal der ydes leverandgren
godtggrelse for udgiftsforggelse forarsaget af palaeg fra staten,
jf. Byggestyrelsens cirkulaere af 10. oktober 1991 om pris og tid,
§8.

9.4 - Udover den faste pris skal der ydes leverandgren
godtggrelse for ekstraordinaere prisstigninger svarende til § 9 i
Byggestyrelsens cirkulzere af 10. oktober 1991.

Sikkerhed

Det forudseettes, at kgberen stiller den i AB 92, § 7, naevnte
sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter
leveranceaftalens indgaelse.

Montage

Omfatter tilbudet ogsa montage, geelder desuden Dansk
Byggeris Standardforbehold af januar 2007 og punkterne 8.3 og
8.4 i ovenstaende Salgs- og leveringsbetingelser udgar.
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